

Guía de Carga de Issues para GitHub Projects — LeoFit Solutions (Grupo 01)

Curso Integrador II: Software (100000S12F) — UTP

Docente: Ing. Enrique Lee Huamani Uriarte

Proyecto: *LeoFit Pedidos Sistema*

Tablero Oficial: [\[Gestión_de_Desarrollo-LeoFit\]\(https://github.com/orgs/Leofit-Solutions-Grupo01/projects/1\)](https://github.com/orgs/Leofit-Solutions-Grupo01/projects/1)

Organización: [Leofit-Solutions-Grupo01](#) | **Repositorio:** [leofit-pedidos-sistema](#)

1. Justificación de Estados: Done vs Todo

Para la evaluación del **APF2 (Semana 09)** y la trazabilidad del ciclo académico, el docente evalúa la **metodología ágil Scrum en GitHub Projects**:

1. Tareas de APF1 y APF2 (Casos 1 al 14):

- **Estado:** `Done` (Hecho / Completado).

- **Justificación:** Demuestra que el equipo ya programó el Frontend PWA, el Backend API REST con Arquitectura Limpia, la Base de Datos PostgreSQL en BCNF, la seguridad JWT/OWASP y las 18 pruebas automatizadas.

2. Tareas Futuras de APF3 y Proyecto Final (Casos 15 al 20):

- **Estado:** `Todo` (Por hacer / Planificado).

- **Justificación:** Demuestra que el equipo tiene **planificado todo el ciclo (Semanas 10 a 18)** con sus respectivos responsables, roles, estimaciones y criterios de aceptación ISO 25010.

2. Integrantes del Equipo, Usuarios de GitHub y Roles

Integrante	Código UTP	Usuario GitHub	Rol Primario Scrum	Rol Técnico Especializado
Lady Luz Loayza Rodriguez	U22221489	@LadyyLuz / luzylay	Scrum Master	DevSecOps, Seguridad JWT & Gobernanza
Víctor Leandro Cárdenas F.	U19217414	@VictorCardenazFernandez	Product Owner	DBA PostgreSQL, Replicación WAL & Requisitos
Harley Anthony Roman D.	U21313032	@hroman2004	Frontend Lead	Especialista PWA, Diseño UI/UX &

				WPO
Jim Alessandro Dávila M.	U18206081	@Jim4279	QA Engineer Lead	Backend Node.js/TS, Clean Arch & Pruebas Jest
Daniel Enrique Rojas S.	U21214627	@Daniel102608	Business Analyst	Cloud DevOps, SLA/SLO, Render/Vercel & Supabase

3. Configuración de Sprints (Iterations) en GitHub Projects

En **Project Settings > Fields > Iteration**, la configuración de las 5 iteraciones queda estructurada de la siguiente manera:

Iteración 1: Sprint 1 (APF1 - Frontend & Prototipos)	-> Sep 03 - Sep 16
Iteración 2: Sprint 2 (Base de Datos & Backend API)	-> Sep 17 - Sep 30
Iteración 3: Sprint 3 (APF2 - Seguridad & Despliegue)	-> Oct 01 - Oct 14
Iteración 4: Sprint 4 (APF3 - Calidad ISO 25010)	-> Oct 15 - Oct 28
Iteración 5: Sprint 5 (PROY - Proyecto Final & Producción)	-> Oct 29 - Nov 11

4. Matriz Maestra de las 20 Tarjetas / Issues

#	Hit o	Título de la Tarjeta / Issue	Asignado	Rol	Iterati on (Sprint)	Stat us	Priorit y	Label
1	APF 1	Levantamiento de Requerimient os y Ficha de Identificación	@VictorCardenazFernandez	Produc t Owner	Sprin t 1	`Don e`	High	documentat ion
2	APF 1	Especificación de Casos de Uso y Matriz de Trazabilidad	@Daniel102608	Busine ss Analyst	Sprin t 1	`Don e`	High	documentat ion
3	APF 1	Diseño del Sistema de UI/UX, Modo Oscuro y Heurísticas	@hroman2004	Fronte nd Lead	Sprin t 1	`Don e`	High	enhancemen t

4	APF 1	Estructura Base Frontend PWA y Catálogo LeoFit	@hroman2004	Frontend Lead	Sprint 1	`Done`	High	enhancement
5	APF 1	Project Charter, Cronograma Gantt y Matriz de Riesgos	@LadyyLuz	Scrum Master	Sprint 1	`Done`	High	documentation
6	APF 2	Diseño Físico BCNF, DDL schema.sql y Datos seeds.sql	@VictorCardenazFernandez	Product Owner	Sprint 2	`Done`	High	enhancement
7	APF 2	Streaming Replication WAL y Script de Backups PITR	@VictorCardenazFernandez	Product Owner	Sprint 2	`Done`	High	enhancement
8	APF 2	Arquitectura Limpia y Patrón Repositorio (factory.ts)	@Jim4279	QA Engineer Lead	Sprint 2	`Done`	High	enhancement
9	APF 2	API REST Pedidos y Control de Stock Transaccional ACID	@Jim4279	QA Engineer Lead	Sprint 2	`Done`	High	enhancement
10	APF 2	Directorio CRM de Clientes y Ruteo de Delivery	@Daniel102608	Business Analyst	Sprint 2	`Done`	Medium	enhancement
11	APF 2	Autenticación JWT, Hashing bcrypt y RBAC (Admin/Operador)	@LadyyLuz	Scrum Master	Sprint 3	`Done`	High	security

12	APF 2	Catálogo OWASP Top 10, Helmet Headers y Rate Limiting	@LadyyLuz	Scrum Master	Sprint 3	`Done`	High	security
13	APF 2	Suite de 18 Pruebas Automatizadas con Jest y Supertest	@Jim4279	QA Engineer Lead	Sprint 3	`Done`	High	enhancement
14	APF 2	Despliegue Cloud (Render + Vercel + Supabase) y SLA/SLO	@Daniel1102608	Business Analyst	Sprint 3	`Done`	High	enhancement
15	APF 3	Pruebas Automatizadas de Calidad Funcional ISO 25010	@Jim4279	QA Engineer Lead	Sprint 4	`Todo`	High	enhancement
16	APF 3	Pruebas de Usabilidad, Facilidad de Aprendizaje y WCAG	@hroman2004	Frontend Lead	Sprint 4	`Todo`	Medium	enhancement
17	APF 3	Pruebas de Interoperabilidad, Pasarelas y Coexistencia	@Daniel1102608	Business Analyst	Sprint 4	`Todo`	Medium	enhancement
18	APF 3	Informe Oficial de Evaluación ISO 25010 y Manual v2	@LadyyLuz	Scrum Master	Sprint 4	`Todo`	High	documentation
19	PRO Y	Despliegue en Alta Disponibilidad y Resiliencia Cloud v2	@VictorCardenazFernandez	Product Owner	Sprint 5	`Todo`	High	enhancement
20	PRO Y	Sustentación Integral del	@LadyyLuz	Scrum Master	Sprint 5	`Todo`	High	documentation

5. Instrucciones para Actualizar los Casos en GitHub Projects

A. Para las tareas completadas (Casos 1 al 14 / Issues #3 al #14):

3. Acceda a la vista de **Table** en [Gestión_de_Desarrollo-LeoFit](https://github.com/orgs/Leofit-Solutions-Grupo01/projects/1).
4. Verifique que la columna **`Status`** se encuentre en **`Done`** para todos estos casos (1 al 14).
5. Asigne la columna **`Iteration`** según corresponda:
 - Casos 1 a 5 -> **Sprint 1 (APF1)**
 - Casos 6 a 10 -> **Sprint 2 (Base de Datos & Backend API)**
 - Casos 11 a 14 -> **Sprint 3 (APF2 - Seguridad & Despliegue)**
6. Complete la columna **`Rol`** con el rol correspondiente (**Scrum Master**, **Product Owner**, **Frontend Lead**, **QA Engineer Lead** o **Business Analyst**).

B. Para crear las 6 tareas futuras planificadas (Casos 15 al 20 — Estado: **Todo**):

7. Diríjase a: <https://github.com/Leofit-Solutions-Grupo01/leofit-pedidos-sistema/issues>
8. Haga clic en **"New issue"**.
9. Copie y pegue el **Title** y **Description** especificados a continuación.
10. En el panel lateral derecho:
 - **Assignees:** Seleccione al integrante.
 - **Labels:** Seleccione **enhancement** o **documentation**.
 - **Projects:** Seleccione **Gestión_de_Desarrollo-LeoFit**.
11. Dentro del proyecto, asigne:
 - **Status:** **Todo**
 - **Iteration:** **Sprint 4** (para 15-18) o **Sprint 5** (para 19-20)
 - **Rol:** El rol correspondiente.
 - **Priority:** **High** o **Medium**.

6. Especificación de Casos Planificados (Casos 15 al 20)

CASO 15: Calidad Funcional ISO 25010

- **Title:**

```
test(iso25010): Pruebas Automatizadas de Calidad Funcional según Norma ISO 25010
```

- **Description:**

Descripción

Como QA Lead, requiero diseñar e implementar la batería de pruebas de calidad funcional bajo los estándares de la norma ISO/IEC 25010 para validar la completitud, corrección y pertinencia de los módulos de pedidos y catálogo.

Criterios de Aceptación

- [] Implementación de suite de pruebas funcionales automatizadas (Playwright / Cypress).
- [] Cobertura de flujos críticos: registro de pedido, validación de stock atómico y cambio de estado.
- [] Reportes automáticos de cobertura funcional y matriz de trazabilidad de defectos.

- **Assignee:** @Jim4279 (Jim Alessandro Dávila)
- **Rol:** QA Engineer Lead
- **Iteration:** Sprint 4 (APF3 - Calidad ISO 25010 & Usabilidad)
- **Status:** Todo
- **Priority:** High
- **Label:** enhancement

CASO 16: Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad WCAG

- **Title:**

test(usability): Pruebas Automatizadas de Usabilidad, Facilidad de Aprendizaje y WCAG

- **Description:**

Descripción

Como Frontend Lead, requiero ejecutar evaluaciones automatizadas de usabilidad bajo ISO 25010 (facilidad de aprendizaje, protección contra errores de usuario, estética y accesibilidad WCAG 2.1).

Criterios de Aceptación

- [] Auditoría automatizada de accesibilidad WCAG 2.1 AA con herramientas Axe-core y Lighthouse.
- [] Pruebas de usabilidad con usuarios muestra en entorno mobile y desktop.
- [] Medición de tiempos de completitud de tareas (Time-on-Task) y tasa de éxito en pedidos.

- **Assignee:** @hroman2004 (Harley Anthony Roman)
- **Rol:** Frontend Lead
- **Iteration:** Sprint 4 (APF3 - Calidad ISO 25010 & Usabilidad)
- **Status:** Todo
- **Priority:** Medium
- **Label:** enhancement

CASO 17: Interoperabilidad y Pruebas de Integración

- **Title:**

feat(interop): Pruebas de Interoperabilidad, Pasarelas y Coexistencia de Sistemas

- **Description:**

Descripción

Como Business Analyst y DevOps, requiero validar la interoperabilidad e intercambio de datos

con servicios externos (APIs de couriers y confirmación de pagos digitales).

Criterios de Aceptación

- [] Pruebas de integración de contratos de API y serialización JSON.
- [] Simulación de respuestas y webhooks de confirmación de pago (Yape / Plin).
- [] Reporte de coexistencia e interoperabilidad según el estándar ISO 25010.

- **Assignee:** @Daniel102608 (Daniel Enrique Rojas)
- **Rol:** Business Analyst
- **Iteration:** Sprint 4 (APF3 - Calidad ISO 25010 & Usabilidad)
- **Status:** Todo
- **Priority:** Medium
- **Label:** enhancement

CASO 18: Informe Oficial de Evaluación APF3

- **Title:**

docs(apf3): Informe Oficial de Evaluación de Calidad ISO 25010 y Manual de Despliegue v2

- **Description:**

Descripción

Consolidación formal del informe oficial de Avance de Proyecto Final 3 (Capítulos 1 al 15 y Anexos A al H) según la rúbrica oficial UTP de la Semana 13.

Criterios de Aceptación

- [] Informe de evaluación de usabilidad según los 4 pilares de la ISO 25010.
- [] Manual de despliegue actualizado para la versión 2 del sistema en Cloud.
- [] Anexos E, F y G con reportes automatizados de funcionalidad, integración y usabilidad.

- **Assignee:** @LadyyLuz (Lady Luz Loayza)
- **Rol:** Scrum Master
- **Iteration:** Sprint 4 (APF3 - Calidad ISO 25010 & Usabilidad)
- **Status:** Todo
- **Priority:** High
- **Label:** documentation

CASO 19: Despliegue en Alta Disponibilidad y Resiliencia v2

- **Title:**

ops(production): Despliegue en Alta Disponibilidad, Resiliencia y Monitoreo Productivo v2

- **Description:**

Descripción

Aprovisionamiento del clúster de producción final con tolerancia a fallos, replicación multi-zona y monitoreo continuo de métricas transaccionales de LeoFit.

Criterios de Aceptación

- [] Configuración de auto-escalado y balanceo de carga en backend.
- [] Monitoreo en tiempo real de transacciones y cuellos de botella con APM.
- [] Procedimiento de failover probado ante caída de nodo principal de base de datos.

- **Assignee:** @VictorCardenazFernandez (Víctor Leandro Cárdenas)
- **Rol:** Product Owner
- **Iteration:** Sprint 5 (PROY - Proyecto Final & Producción)
- **Status:** Todo
- **Priority:** High
- **Label:** enhancement

CASO 20: Sustentación Integral del Proyecto Final

- **Title:**

docs(final): Sustentación Integral del Proyecto Final, Pitch Comercial y Memoria Técnica

- **Description:**

```

### Descripción
Preparación de la sustentación final de cierre de curso (Semana 18), defensa técnica individual, demostración en vivo y pitch de impacto en el negocio textil LeoFit.

### Criterios de Aceptación
- [ ] Diapositivas oficiales de sustentación con orden lógico y capacidad de síntesis.
- [ ] Demostración en vivo del sistema procesando órdenes reales en la nube.
- [ ] Video demo institucional de alta resolución del flujo completo de usuario.
- [ ] Memoria técnica final consolidada y lecciones aprendidas del equipo.
```

- **Assignee:** @LadyyLuz (Lady Luz Loayza)
- **Rol:** Scrum Master
- **Iteration:** Sprint 5 (PROY - Proyecto Final & Producción)
- **Status:** Todo
- **Priority:** High
- **Label:** documentation

7. Resumen de Calificaciones y Fórmulas UTP

- **Fórmula de Evaluación:** $NF = 0.20*(APF1) + 0.20*(APF2) + 0.20*(APF3) + 0.40*(PROY)$
- **Hito APF1 (Semana 05):** Calificación **18/20 (Aprobado)**
- **Hito APF2 (Semana 09 - Actual):** Código 100% implementado, 18 tests aprobados, DDL BCNF, Replicación WAL, OWASP, Docker, Informe DOCX/PDF de 11 capítulos y Tablero GitHub Projects completo.
- **Hito APF3 (Semana 13):** Planificado en **Sprint 4** (Casos 15 al 18 en **Todo**).
- **Hito PROY (Semana 18):** Planificado en **Sprint 5** (Casos 19 y 20 en **Todo**).