

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

ACTA FORMAL DE REUNIÓN N° 01

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROBLEMA DE NEGOCIO

1. DATOS GENERALES DE LA SESIÓN

- Proyecto: Sistema Web PWA de Gestión y Toma de Pedidos Multicanal para LeoFit.
- Fecha: 15 de Agosto de 2026.
- Hora de Inicio: 10:00 AM | Hora de Finalización: 11:30 AM.
- Lugar / Modalidad: Presencial (Taller y Almacén de LeoFit, Lima) con apoyo audiovisual virtual.
- Convocado por: Equipo de Desarrollo Grupo 01 - UTP.

2. ASISTENCIA Y CONTROL DE PARTICIPANTES

Apellidos y Nombres	Rol en la Reunión	Entidad / Organización	Estado de Asistencia
Víctor Raúl Cárdenas Ramírez	Gerente General / Dueño del Negocio	LeoFit Indumentaria Deportiva	Presente
Lady Luz Loayza Rodríguez	Scrum Master / Líder de Proyecto	Grupo 01 - UTP	Presente
Víctor Leandro Cárdenas Fernández	Product Owner / Arquitecto Back-End	Grupo 01 - UTP	Presente
Harley Anthony Roman Delgado	Front-End Lead / Diseñador UI	Grupo 01 - UTP	Presente
Jim Alessandro Dávila Morales	Especialista QA / Testing	Grupo 01 - UTP	Presente
Daniel Enrique Rojas Sanchez	Analista de Negocio / Procesos	Grupo 01 - UTP	Presente

3. AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Presentación formal del equipo de desarrollo de la Universidad Tecnológica del Perú.
2. Descripción del modelo de negocio de LeoFit y diagnóstico de los canales de venta actuales.
3. Identificación detallada de los cuellos de botella en la atención de pedidos y control de inventario.
4. Definición preliminar del alcance de la solución informática (Progressive Web App).
5. Acuerdos de colaboración, cronograma de reuniones de Sprint y entrega de insumos de información.

4. PUNTOS TRATADOS Y DIAGNÓSTICO OPERATIVO

- Flujo Comercial Actual (AS-IS): El señor Víctor Raúl Cárdenas explicó que todas las ventas se canalizan manualmente por WhatsApp y Facebook. El proceso de enviar fotos individuales de prendas, responder sobre tallas disponibles y verificar el stock físico en estanterías toma en promedio 25 minutos por cada cliente.
- Errores y Pérdidas Identificadas: Se constató que las anotaciones manuscritas en libretas de papel originan confusiones en las tallas seleccionadas, direcciones de entrega incompletas y, ocasionalmente, la confirmación de prendas que ya no se encuentran en stock físico.
- Propuesta de Solución Tecnológica: El equipo propuso el desarrollo de una PWA interactiva que permita al cliente consultar el catálogo con stock actualizado en tiempo real y enviar una orden formal consolidada, optimizando el tiempo del administrador para enfocarse en la preparación y despacho de paquetes.

5. ACUERDOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Descripción del Acuerdo / Entregable	Responsable Asignado	Fecha Límite
1	Redacción y formalización de la Ficha de Mapeo de Empresa y Problema.	Grupo 01 (Daniel Rojas / Lady Loayza)	20/08/2026
2	Entrega de catálogo fotográfico de prendas y datos anonimizados de pedidos pasados.	Víctor Raúl Cárdenas (LeoFit)	22/08/2026
3	Elaboración de wireframes y primeros mockups de interfaz de usuario.	Harley Roman / Lady Loayza	25/08/2026
4	Diseño del modelo de datos normalizado y especificación de requerimientos IEEE	Víctor Cárdenas / Jim Dávila	28/08/2026

6. CONFORMIDAD Y CIERRE

Habiéndose cumplido con la agenda establecida y en señal de mutua conformidad con los acuerdos registrados, se suscribe la presente acta formal a los quince días del mes de agosto del año dos mil veintiséis.

Víctor Raúl Cárdenas Ramírez
Gerente General - LeoFit Sport

Lady Luz Loayza Rodriguez
Scrum Master - Grupo 01 UTP