

Acta de Reunion N° 01 con el Dueno

Entrevista Inicial de Levantamiento de Información y Validación de Problema

1. Datos Generales

- Proyecto: Sistema Web de Gestión de Pedidos e Inventario para "Leofit"
- Fecha: 15 de Agosto de 2026
- Hora de Inicio: 10:00 AM | Hora de Fin: 11:30 AM
- Modalidad / Lugar: Presencial (Taller/Almacén de Leofit, Lima) y coordinación vía WhatsApp
- Convocado por: Equipo de Desarrollo Grupo 01 (Curso Integrador II: Software - UTP)

2. Participantes

Nombre Completo	Rol / Cargo	Entidad	Asistencia
Victor Raúl Cárdenas Ramírez	Dueño y Operador Principal	Leofit	Presente
Lady Luz Loayza Rodriguez	Líder de Proyecto / UX Front-End	Grupo 01 (UTP)	Presente
Víctor Leandro Cárdenas Fernández	Arquitecto Back-End / Base de Datos	Grupo 01 (UTP)	Presente
Jim Alessandro Dávila Morales	Especialista QA / DevOps	Grupo 01 (UTP)	Presente
Harley Anthony Roman Delgado	Diseñador UX/UI / Front-End	Grupo 01 (UTP)	Presente
Daniel Enrique Rojas Sanchez	Analista Funcional / Scrum Master	Grupo 01 (UTP)	Presente

3. Objetivo de la Reunión

Comprender a profundidad el modelo operativo actual de Leofit, relevar los cuellos de botella en la atención de pedidos por canales digitales y definir el alcance viable para el Producto Mínimo Viable (MVP) a desarrollar durante el ciclo académico.

4. Agenda Tratada

1. Presentación del equipo de trabajo y objetivos del proyecto.
2. Explicación por parte de Víctor sobre la dinámica diaria de ventas de Leofit.
3. Observación y mapeo del proceso actual (recepción de mensajes, verificación de prendas, anotación en libreta y despacho).
4. Identificación de puntos de dolor (*pain points*) y riesgos operacionales.
5. Delimitación del alcance inicial (lo que incluirá y no incluirá el sistema).
6. Acuerdos sobre el canal de comunicación, entrega de evidencias y próximas validaciones.

5. Puntos Clave Discutidos

1. Dinámica de Ventas:
 - Las ventas se concentran tras realizar publicaciones en Facebook Marketplace y grupos de fitness/gimnasio.
 - Los clientes escriben por WhatsApp solicitando modelos, tallas (S, M, L, XL) y disponibilidad de colores.
 - Víctor atiende mientras prepara pedidos o realiza compras de insumos, lo que genera demoras de 30 a 90 minutos en responder.
2. Control de Inventario:
 - Actualmente no existe una hoja de cálculo ni sistema; el stock se consulta yendo físicamente al estante o calculando de memoria.
 - Se han presentado casos donde se confirma una venta y al empaquetar se descubre que la talla solicitada está agotada.
3. Registro y Despacho:
 - Los pedidos confirmados se anotan en un cuaderno físico con nombre, teléfono, prendas y dirección.
 - En ocasiones la letra ilegible o el extravío de notas ha causado errores en la entrega del delivery tercerizado.
4. Validación de la Propuesta:
 - Víctor aprueba con entusiasmo el desarrollo de un sistema web responsivo (PWA/panel web) que pueda usar desde su smartphone y laptop.
 - Reitera que la prioridad absoluta es: facilidad de uso, rapidez al crear pedidos y control claro del stock.

6. Acuerdos y Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha Límite
Formalización de la Ficha de Mapeo de Em	Grupo 01	20/08/2026
Envío de fotos del cuaderno de notas ano	Víctor Raúl Cárdenas	22/08/2026
Elaboración de los primeros wireframes y	Lady Loayza / Harley Roman	26/08/2026
Diseño del esquema preliminar de base de	Víctor Cárdenas / Jim Dávila	28/08/2026
Segunda reunión de validación de mockups	Todo el equipo	Semana 2

7. Conformidad

Se da por concluida la reunión en señal de mutua conformidad entre el representante de Leofit y los integrantes del Grupo 01.